

2025 2D 게임 프로그래밍

프로젝트 2차 발표

2021184042

홍성호

개발 진행 상황

1주차	계획	게임 제작에 필요한 리소스 수집	
	결과	캐릭터, 적, 배경, 별 탄환 리소스 수집	100%
2주차	계획	플레이어 기본 조작 구현 (좌우 이동, 점프)	
	결과	Run, Jump 상태 구현	100%
3주차	계획	플레이어 특수 동작 구현 (비행 기능)	
	결과	Fly, Walk 상태 구현	100%
4주차	계획	공격 시스템 구현 (흡입 및 발사)	
	결과	Suction, Idle, Run_stop, Sleep 상태 구현	60%
5주차	계획	플레이어 HP 및 피격 판정 구현	
	결과	캐릭터 충돌박스 및 맵 천장, 바닥 충돌 처리	20%
6주차	적 캐릭터 배치 및 좌우이동 상태 구현		
7주차	게임 클리어 조건 구현 (보스 클리어)		
8주차	최종 디버깅		
9주차	테스트 및 발표 준비		

Github 커밋 통계

